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Program Regionalny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

Puck, dnia 2017-11-23

RGKiM.271.43.2017.BDS

dot. Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetarou
nieograniczonego na realizacje zadania pn.: .Budowe wezla integracvineco Puck wraz

z trasami dojazdowvmi”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 9 Mobilnosé, Dziatania 9.1 Transport miejski,
Poddziatania 9.1.1 Transport miejski mechanizm ZIT
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z pozn. zm.) Zamawiajacy informuje,
ze w prowadzonym postepowaniu wplynely zapytania:

Pytanie 1:
dot. terminu realizacji — w SIWZ podano jako termin zakonczenia robdt dzien 01.10.2018r.

z terminem przejsciowym na wykonanie dokumentacji projektowej (120 dni od podpisania
umowy). Termin ten jest niemozliwy do dotrzymania, zwazywszy na fakt, ze prace
projektowe wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien oraz pozwolen trwaja okoto 10-
miesiecy. Zwracamy si¢ o wyjasnienie przyjetych zalozen oraz ewentualna zmiane zapiséow
SIWZ zaktadajaca zamieniony termin realizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 30.06.2019r.

Otrzymuja:
1. Zadajacy pytania
2. Strona internetowa Zamawiajacego
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